

Spoorboekje planstudie Ring Utrecht

tijdstip	besluit	toelichting
november 2008	stap 1 Ministeries VROM/ V&W: Vaststelling startnotitie Planstudie Ring Utrecht	> B&W hebben op 25 november een reactie aan het UVVB gestuurd > In het Memorandum van Uitvoering dd 25 november 2008 zijn de rollen van de verschillende partijen vastgelegd.
voorjaar 2009	stap 2 B&W: instemmen Nota van Antwoord op inspraakreacties startnotitie Planstudie Ring Utrecht. Ter informatie aan de raadscommissie Stad en Ruimte	Inspraak loopt t/m 30 januari 2009
voorjaar 2009	B&W – commissie – raad: vaststelling Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht	Het raadsbesluit ALU vormt (mede) het kader voor het afwegen van varianten die uitgewerkt worden in de planstudie Ring Utrecht
voorjaar 2009	stap 3 B&W – commissie – raad: vaststellen richtlijnen MER	Advies MER commissie en inspraakreacties vormen input
najaar 2009	stap 4 B&W – commissie – raad: vaststellen voorkeursalternatief op basis van globaal onderzoek (1 ^e fase plan-MER)	
najaar 2009 t/m 2011	stap 5 Uitwerken van het ontwerp van het voorkeursalternatief (2 ^e fase besluit-MER)	Op diverse momenten informeren commissie (raadsinformatieavond)
2011	stap 6 B&W – commissie – raad: vaststellen 2 ^e fase besluit-MER	
2011/ 2012	stap 7 > inspraak en hoorzittingen > definitief vaststellen ontwerpen voor gemeentelijke wegen (als onderdeel van het totale besluit ring Utrecht)	> De ministeries van Verkeer & Waterstaat en VROM zijn bevoegd gezag voor het Ontwerp Trace Besluit rijkswegen; de Provincie Utrecht voor de provinciale wegen. > Mogelijkheid van beroep staat open
2012 t/m 2014	stap 8 Bestemmingplannen, vergunningen, grondaankopen etc.	Besluitvorming B&W of Raad afhankelijk van noodzakelijke werkzaamheden
vanaf 2014	Uitvoering	