Totaalplanning VERDERpakket 2009
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Mei
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week 24

week 25

week 26

week 27

Juli
week 28

week 29

1. no regret en basismaatregelen

eindconcept

def

def

def

def

2. aanvullende maatregelen (incl RVM + spoor) + BOEI

eindconcept

def

def

def

def

3. financieel arrangement + contracten

concept

eindconcept

eindconcept

def

def

4. VERDERpakket (document)

concept

eindconcept

eindconcept

def

def

2|A28

1. ontwerp wegaanpassingsbesluit (OWAB)

voortgang

2. bewonersgroepen

w

A1/A27

1. voorkeursalternatief

eindconcept

def

2. bewonersgroepen

3. overheden

def

def

N

Hoevelaken

richtlijnen

eindconcept

def

voorkeursalternatief

puzzelen

concept

eindconcept

eindconcept

def

overheden

1.
2.
3. bewonersgroepen
4,
5.

belangenpanel

Ul

Ring Utrecht

. richtlijnen

eindconcept

def

. voorkeursalternatief

puzzelen

concept

. bewonersgroepen
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. overheden

eindconcept

eindconcept

eindconcept

def

5. belangenpanel

o

A12-zone

1. visie A12-zone

concept

eindconcept

def

~N

o)

Bestuursafspraak VERDERpakket 6 juli 2009

Utrecht brief (Kabinet aan Tweede Kamer)

def

Overleggen

UVVB's

20-mei

3-jun

1-jul

Bestuurlijke klankbordgroep planstudies

27-mei

MOVV's

7-mei

29-mei

18-jun

Bestuurlijk overleg Rijk-Regio

Stuurgroep A12-zone

18-mei

6-jul

19-mei

2-jun

13-mei

17-un

Behandeling Colleges B&W en GS 28-apr

16-jun Utrecht: 23-6

B

verder

Vragen/opmerkingen/voorstel voor aanpassing:
Jos van Loon of Eric Diepstraten, programmacoordinatoren VERDER



